График производства дорожных работ в муниципальных образованиях Красноярского края на средства субсидий в 2024 году и плановом периоде 2025-2026 годов

№ п/п	Муниципальное образование	Населенный пункт	Наименование объекта	Протяженность, м	Период окончания производства дорожных работ						
					2024 год					2025 год	2026 год
					июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	01.06 - 31.10	01.06 - 31.10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Сухобузимский район										
1	Сухобузимский район	с. Подсопки	Ремонт ул. Колоскова в с. Подсопки	706							
2	Сухобузимский район	с. Миндерла	Ремонт ул. Юбилейная в с. Миндерла	200							
3	Сухобузимский район	с. Сухобузимское	Ремонт ул. Маяковского в с. Сухобузимское	574							
4	Сухобузимский район	с. Нахвальское	устройство дорожного полотна к кладбищу с. Нахвальское	1 100							
5	Сухобузимский район	п. Борск	Полная замена дорожной одежды (гравий) на новую (асфальтобетон), ул. Юбилейная п. Борск	710							
6	Сухобузимский район	с. Шила	ремонт ул. Радужная, с. Шила	737							
7	Сухобузимский район	с. Шила	ремонт ул. 60 лет Октября, с. Шила	363							
8	Сухобузимский район	с. Миндерла	Ремонт ул. Юбилейная в с. Миндерла	863							